Приложение № 1
к приказу № 14-02/01-19 от 18.02.2022

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования в МБОУ СОШ № 5 города Дубны Московской области к переходу на обновленныефедеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	февраль 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне и уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне и уровне ОО.
2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 25.08.2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	до 01.07.2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
	II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			

№ п/п	**Наименование мероприятия**	**Сроки исполнения**	**Ответственные**	**Ожидаемые результаты**
1	2	3	4	5
4	Создание рабочих групп, координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне	февраль 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Нормативный правовой акт
5	Создание постоянно действующих консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе ОУ	февраль-август 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров
6	Анализ готовности ОУ (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах)	февраль, май 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Определен перечень ОУ, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОУ). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
7	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. Обеспечены: своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности системы образования ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-май 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на уровне ОУ
9	Определение функций школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Назначен школьный координатор. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора и школьного координатора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Развитие школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Организация взаимодействия между муниципальной методической службой и методической службой ОУ	январь-декабрь 2022	Кошенкова Е.А. – зам. директора по УВР, руководители ШМО	Создана единая система методической службы в ОУ
1	Включение в план работы ОУ вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ
1	Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь-апрель 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя. План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ на 2022 год. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ОУ. Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников ОУ
1	Отбор и распространение лучших региональных практик апробации примерных рабочих программ по	сентябрь - декабрь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ			затруднений
1	Развитие моделей взаимодействия ОУ и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь-декабрь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР, Касьянова Е.В. – заместитель директора по ВР	Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации Программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО
1	Проведение анализа используемых в ОУ учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	февраль 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Составлен перечень учебников, используемых в ОУ Обеспечена адресная рассылка в ОУ методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1	Разработка методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	май-июнь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Методические рекомендации направлены директору ОУ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.
1	Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Сформированы и доведены до педагогов ОУ способы достижения планируемых результатов
1	Информирование педагогов о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	август 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Организация обучения: - педагогов	Февраль 2022 Март - май 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Содействие в организации повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль-август 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	
2	Организация образовательных событий школьного уровня	январь-декабрь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2	Мониторинг готовности ОУ к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	февраль - март 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Сформирован перечень ОУ с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Внедрение системы мониторинга реализации ОУ обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОУ обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
2	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ	2022	Стенгач В.И. – директор школы, Кошенкова Е.А. – заместитель директора по УВР, Лаврова Т.В. – администратор школьного сайта.	Размещение на сайте ОУ информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО