Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 Дубна Московской области» к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Определение рабочей группы, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	февраль 2023	Стенгач В.И., директор школы	Создание рабочей группы
2	Проведение серии совещаний с педагогами школы по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	февраль-март 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
3	Определение алгоритма реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в школе
4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль, май, июнь 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

5	Участия педагогов школы на совещаниях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, проводимых ЦРО	февраль, март, апрель, май 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6	Организация работы системы контроля готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО на школьном уровне	февраль – май 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ городского округа Дубна к введению обновленного ФГОС
7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, Чихарева Е.В., библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	до 25.08.2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО
9	Разработка основных образовательных программ среднего общего образования	до 01.07.2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР,	Наличие в ОУ разработанной основной образовательной программы среднего общего образования

			руководители ШМО	
10	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на школьном уровне
11	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль - апрель 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОУ
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
12	Организация работы школьных методических объединений учителей - предметников	февраль-декабрь 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
15	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь-декабрь 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих	август 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	требованиям обновленного ФГОС СОО			
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Достигнуто повышение качества в школе
18	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий
19	Экспертиза программы среднего общего образования	Июль 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Чек-лист экспертизы программ среднего общего образования
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
18	Контроль за организацией повышения квалификации всех педагогических работников школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Кошенкова Е.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогов и администраторов школы
V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
19	Внедрение системы мониторинга готовности образовательной организаций к введению обновленного ФГОС	март, май, июнь 2023	Стенгач В.И., директор школы, Кошенкова Е.А., заместитель	Аналитическая справка

20	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогов к введению обновленного ФГОС СОО	май 2023	директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов школы к введению обновленного ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
21	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в школе	апрель, далее ежемесячно	Стенгач В.И., директор школы, Лаврова Т.В., администратор школьного сайта	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых при реализации обновленного ФГОС СОО